
Приложение 6 

 к Докладу о состоянии и развитии 

конкуренции на рынках товаров, работ и услуг  

 города Москвы по итогам 2019 года 

 

Информация о результатах технологического и ценового аудита инвестиционных проектов города Москвы 

по итогам 2019 года 

№ Наимено-
вание 
заказчика 

Наименование 
проекта 

Статус 
проекта 
(ТЭО, 
проект, 
строитель
ство, 
эксплуата
ция) 

Заявленная 
стоимость 
проекта, 
в тыс. руб. 

Выявленная 
экономия 
проекта, 
в тыс. руб. 

Выявленн
ая 
экономия 
проекта, в 
процентах 
от 
стоимости 
проекта 

Решения 
по проекту 

Учет 
коммент
ариев 
аудитора 
заказчик
ом 
(учтены/ 
не 
учтены) 

Коммент
арий 
органов 
исполнит
ельной 
власти 
(при 
наличии) 

1 Государст
венное 
казенное 
учрежден
ие города 
Москвы 
«Управле
ние 
дорожно-
мостовог
о 
строител
ьства» 
(ГКУ 
«УДМС») 

Участки 
улично-
дорожной 
сети: Северо-
Восточная 
хорда, Юго-
Восточная 
хорда, Южная 
рокада 

ТЭО Заявленная 
стоимость 
инвестиционно
го проекта в 
соответствии с 
представленн
ыми расчетами 
составляет 
478 712,14 млн 
руб. с НДС в 
текущем 
уровне цен 
соответствующ
их лет, в том 
числе: Северо-
Восточная 

С учетом 
выявленного 
превышения 
стоимостных 
показателей, 
принятых в 
российской 
практике, 
рекомендуется 
уточнить 
расчет 
стоимости 
строительства 
при разработке 
проектной 

- Положительное заключение от 
30.04.2019 
№ 31-ТЦА/МГЭ/73-3/19-(0)-0. 
Реализация инвестиционного 
проекта целесообразна. Проект 
является одним из мероприятий 
общегородской программы 
дорожно-мостового строительства 
в городе Москве, направленной на 
улучшение условий движения 
транспорта на улично-дорожной 
сети и является одним из 
приоритетных в программе 
развития города. 
Технические и технологические 
решения оцениваются как 

Информ
ация 
отсутств
ует 

Информ
ация 
отсутств
ует 
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хорда – 
84 936,87 млн 
руб. с НДС в 
ценах декабря 
2018; Юго-
Восточная 
хорда – 
309 402,86 млн 
руб. с НДС в 
ценах января 
2019; Южная 
рокада – 
84 372,42 млн 
руб. с НДС в 
ценах января 
2019 

документации
* 

рациональные, соответствующие 
лучшим техническим решениям 
российской и международной 
практики. Подтвердить 
обоснованность принятых 
технических и технологических 
решений на основании 
рассмотренных  материалов не 
представляется возможным. 
Выбор варианта проектирования 
выполнен без сопоставления всех 
совокупных технических решений, 
указанных в Задании на 
проектирование, и без учета 
стоимости реализации каждого 
технического решения. 
Укрупненный показатель 
стоимости строительства в 
среднем по всем участкам 
рассматриваемой автомобильной 
дороги не превышает показатели, 
характерные для реализованных 
участков Северо-Восточной хорды 
и Северо-Западной хорды. 
Стоимость строительства 1 км 1 
полосы движения в среднем по 
всем участкам автомобильной 
дороги не превышает средних 
значений, принятых в мировой 
практике, и превышает значения, 
принятые в российской практике. 
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Удельные показатели стоимости 
отдельных видов работ в среднем 
по всем участкам 
рассматриваемого проекта в 
целом не превышают средние 
удельные показатели по аналогам. 
С учетом выявленного 
превышения стоимостных 
показателей, принятых в 
российской практике, 
рекомендуется уточнить расчет 
стоимости строительства при 
разработке проектной 
документации. 
Риски инвестиционного проекта 
оцениваются как высокие. 
Также по отдельным участкам: 
положительные заключения от 
30.04.2019 
№ 28-ТЦА/МГЭ/73-3/19-(1)-0, 
№ 30-ТЦА/МГЭ/73-3/19-(2)-0, 
№ 29-ТЦА/МГЭ/73-3/19-(3)-0, 
№ 33-ТЦА/МГЭ/73-3/19-(4)-0, 
№ 34-ТЦА/МГЭ/73-3/19-(5)-0, 
№ 35-ТЦА/МГЭ/73-3/19-(6)-0, 
№ 36-ТЦА/МГЭ/73-3/19-(7)-0, 
№ 37-ТЦА/МГЭ/73-3/19-(8)-0, 
№ 32-ТЦА/МГЭ/73-3/19-(9)-0, 
№ 25-ТЦА/МГЭ/73-3/19-(10)-0, 
№ 26-ТЦА/МГЭ/73-3/19-(11)-0, 
№ 27-ТЦА/МГЭ/73-3/19-(12)-0, 
№ 23-ТЦА/МГЭ/73-3/19-(13)-0, 
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№ 24-ТЦА/МГЭ/73-3/19-(14)-0, 
№ 39-ТЦА/МГЭ/73-3/19-(15)-0, 
№ 22-ТЦА/МГЭ/73-3/19-(16)-0, 
№ 20-ТЦА/МГЭ/73-3/19-(17)-0, 
№ 21-ТЦА/МГЭ/73-3/19-(18)-0, 
№ 38-ТЦА/МГЭ/73-3/19-(19)-0. 

2 Государст
венное 
казенное 
учрежден
ие города 
Москвы 
«Управле
ние 
дорожно-
мостовог
о 
строител
ьства» 
(ГКУ 
«УДМС») 

Участки 
улично-
дорожной 
сети: Северо-
Восточная 
хорда, Юго-
Восточная 
хорда, Южная 
рокада. 
Корректировка 

ТЭО Заявленная 
стоимость 
инвестиционно
го проекта в 
соответствии с 
представленн
ыми расчетами 
составляет 
373 005,86 млн 
руб. с НДС в 
текущем 
уровне цен 
соответствующ
их лет, в том 
числе: Северо-
Восточная 
хорда – 
71 324,32 млн 
руб. в ценах 
октября-
декабря 2018 и 
февраля 2019; 
Юго-Восточная 
хорда – 
236 399,85 млн 
руб. в ценах 

Рекомендуется 
уточнить 
расчет 
стоимости 
строительства 
при разработке 
проектной 
документации
* 

- Положительное заключение от 
03.07.2019 
№ 41-ТЦА/МГЭ-73-29/19-(0)-0. 
Реализация инвестиционного 
проекта целесообразна. Проект 
является одним из мероприятий 
общегородской программы 
дорожно-мостового строительства 
в городе Москве, направленной на 
улучшение условий движения 
транспорта на улично-дорожной 
сети и является одним из 
приоритетных в программе 
развития города. 
Технические и технологические 
решения оцениваются как 
рациональные, соответствующие 
лучшим техническим решениям 
российской и международной 
практики. 
Расчеты инвестиционного 
проекта, выполнены с учетом 
положений методических 
рекомендаций по применению 
государственных сметных 
нормативов – укрупненных 

Информ
ация 
отсутств
ует 

Информ
ация 
отсутств
ует 
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января 2019; 
Южная рокада 
– 65 142,07 млн 
руб. в ценах 
января 2019; 
«Разработка 
расчета 
технико-
экономических 
показателей и 
оценки 
эффективности 
проекта, 
включая 
разработку 
бизнес-плана» 
– 76,15 млн 
руб. в ценах 
января 2019; 
«Проведение 
публичного 
технологическ
ого и ценового 
аудит» – 63,46 
млн руб. в 
ценах января 
2019. 

нормативов цены строительства 
различных видов объектов 
капитального строительства 
непроизводственного назначения 
и инженерной инфраструктуры, а 
также с использованием удельных 
показателей стоимости объектов-
аналогов, проектная 
документация по которым 
получила положительное 
заключение государственной 
экспертизы. 
Укрупненный показатель 
стоимости строительства в 
среднем по всем участкам 
рассматриваемой автомобильной 
дороги в целом не превышает 
показатели, характерные для 
реализованных участков Северо-
Восточной хорды и Северо-
Западной хорды. 
Стоимость строительства 1 км 1 
полосы движения в среднем по 
всем участкам автомобильной 
дороги в целом не превышает 
средних значений, принятых в 
мировой практике. 
Удельные показатели стоимости 
отдельных видов работ в среднем 
по всем участкам 
рассматриваемого проекта в 
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целом не превышают средние 
удельные показатели по аналогам. 
Рекомендуется уточнить расчет 
стоимости строительства при 
разработке проектной 
документации. 

3 Акционер
ное 
общество 
«Научно-
исследов
ательски
й и 
проектны
й 
институт 
гражданс
кого 
строител
ьства, 
благоустр
ойства и 
городског
о 
дизайна 
«Моспро
ект-3» 
(АО 
«Моспро
ект-3») 

Строительство 
искусственного 
сооружения в 
русле реки 
Москвы с 
реконструкцие
й Крутицкой 
набережной 

ТЭО Заявленная 
стоимость 
инвестиционно
го проекта в 
соответствии с 
представленн
ыми расчетами 
в целом 
составляет 
1 552,60 млн 
руб. с НДС в 
текущем 
уровне цен 
января 2019, в 
том числе: 
– расчетная 
стоимость 
строительства 
и 
реконструкции 
объекта – 
1 514,31 млн 
руб.; 
– компенсация 
землепользова
телям в связи с 

- - Положительное заключение от 
25.07.2019 
№ 50-ТЦА/МГЭ-73-25/19-(0)-0. 
Инвестиционный проект 
аргументирован достижением 
заявленных целей. Принятые 
технические решения являются 
реализованными при 
возможности сравнения 
альтернативных вариантов и 
выбора оптимального для 
дальнейшего проектирования. 
Стоимость инвестиционного 
проекта не в полной мере 
обоснована представленными 
материалами. 
Подтвержденной, с учетом 
результатов государственной 
экспертизы, представляется 
стоимость инвестиционного 
проекта в сумме 1 539,69 млн. 
руб. с НДС в текущих ценах 
соответствующих лет (2018-2019). 
Удельные показатели стоимости 
отдельных видов работ 
рассматриваемого проекта в 

Информ
ация 
отсутств
ует 

Информ
ация 
отсутств
ует 
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освобождение
м территории 
под 
строительство, 
собственникам 
инженерных 
сетей, плата за 
технологическ
ое 
присоединени
е – 38,29 млн 
руб. 

основном не превышают средние 
удельные показатели по 
аналогам. 

4 Акционер
ное 
общество 
«Научно-
исследов
ательски
й и 
проектны
й 
институт 
гражданс
кого 
строител
ьства, 
благоустр
ойства и 
городског
о 
дизайна 
«Моспро

Строительство 
многоуровнев
ых 
транспортных 
развязок, в том 
числе с 
Курским 
направлением 
железной 
дороги, 
переустройств
о инженерных 
сетей и 
коммуникаций 
с необходимой 
для их 
функциониров
ания улично-
дорожной 
сетью на 

ТЭО Стоимость 
инвестиционно
го проекта в 
соответствии с 
«Обоснование
м 
экономическо
й 
целесообразно
сти 
инвестиционно
го проекта» 
следующая: 
– «Вариант 1» – 
17 963 648,61 
тыс. руб. без 
НДС;   
– «Вариант 2» – 
22 263 648,61 

Возможные 
ошибки 
заявленного 
расчета 
стоимости 
могут 
достигать 
3 600,00 млн 
руб. с НДС и 
более. 
При 
моделировани
и денежных 
потоков в 
финансово-
экономическо
й модели с 
учетом ошибки 
расчета 
стоимости и 

- Положительное заключение от 
23.08.2019 
№ 54-ТЦА/МГЭ-73-28/19-(0)-0. 
Инвестиционный проект 
оценивается экономически 
целесообразным. 
Целесообразность реализации 
инвестиционного проекта 
подтверждается расчетами, 
приведенными в отчёте ОЭЦ. 
Установленный АИП срок 
реализации инвестиционного 
проекта 2018-2022 гг. оценивается 
как выполнимый с учетом 
предварительных объемов 
строительства и требований 
действующей нормативной 
документации. 
Стоимость инвестиционного 
проекта в соответствии с 

Информ
ация 
отсутств
ует 

Информ
ация 
отсутств
ует 



8 

ект-3» 
(АО 
«Моспро
ект-3») 

участке от 
Третьего 
транспортного 
кольца до ул. 
Люблинской с 
необходимой 
для их 
функциониров
ания улично-
дорожной 
сетью 

тыс. руб. без 
НДС. 
Стоимость 
инвестиционно
го проекта в 
соответствии с 
представленн
ыми расчетами 
составляет 22 
166 600,36 тыс. 
руб. с НДС в 
ценах декабря 
2018 с учетом 
компенсации 
убытков, 
причиненных в 
результате 
прекращения 
права 
пользования 
земельными 
участками при 
освобождении 
территории 
(сметная 
документация 
том 8746-18-А-
СМ-ССР) 

показателей 
оттоков 
денежных 
средств 
показатели 
эффективности 
проекта могут 
измениться. 
Рекомендуется 
при 
необходимост
и изменить 
методику 
оценки 
эффективности 
проекта. 
Рекомендуется 
уточнить 
расчет 
стоимости 
строительства 
при разработке 
проектной 
документации
* 

представленными расчетами 
составляет 22 166 600,36 тыс. руб. 
с НДС в ценах декабря 2018 с 
учетом компенсации убытков, 
причиненных в результате 
прекращения права пользования 
земельными участками при 
освобождении территории. 
Расчет стоимости строительства 
рассматриваемого проекта 
соответствует действующей 
методологии ценообразования и 
сметного нормирования в части 
примененных сметных 
нормативов с учетом сделанных 
рекомендаций. При этом данные 
рекомендации носят критический 
характер. Отсутствие учета 
рекомендаций приводит к риску 
неверного определения 
стоимости строительства. 
Возможные ошибки заявленного 
расчета стоимости могут достигать 
3 600,00 млн руб. с НДС и более. 
При моделировании денежных 
потоков в финансово-
экономической модели с учетом 
ошибки расчета стоимости и 
показателей оттоков денежных 
средств показатели 
эффективности проекта могут 
измениться. Рекомендуется при 
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необходимости изменить 
методику оценки эффективности 
проекта. 
Рекомендуется уточнить расчет 
стоимости строительства при 
разработке проектной 
документации. 
Результат сравнения общей 
стоимости строительства со 
стоимостью объектов-аналогов 
следующий:  
– стоимость строительства 1 км 1 
полосы движения 
рассматриваемого проекта не 
превышает средних значений, 
принятых в мировой практике, и 
умеренно превышает значения, 
принятые в российской практике; 
– укрупненный показатель 
стоимости рассматриваемого 
проекта не превышает средних 
укрупненных показателей 
участков Северо-Восточной 
хорды, Юго-Восточной хорды и 
Южной Рокады; 
– удельный показатель 
неучтенных затрат 
рассматриваемого проекта, не 
превышает показатели 
аналогичных проектов; 
– удельные показатели стоимости 
рассматриваемого проекта 
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умеренно превышают средние 
удельные показатели по 
аналогам. 

5 Акционер
ное 
общество 
«Технопо
лис 
«Москва
» (АО 
«Технопо
лис 
«Москва
») 

Промышленна
я зона 
«Руднево» (ПЗ 
«Руднево»), 
город Москва, 
ВАО: 
«Имущественн
ый комплекс 
№ 1 (здания № 
1-9, № 17, 
инфраструктур
а и 
инженерные 
сети на 
участках № 2-
3)»; 
«Имущественн
ый комплекс 
№ 2 (здания № 
10-14, № 18, 
инфраструктур
а и 
инженерные 
сети на 
участках № 4-
5)»; 
«Имущественн
ый комплекс 
№ 3(здания № 

ТЭО Заявленная 
стоимость 
инвестиционно
го проекта 
составляет 
7 392 670,86 
тыс. руб. с НДС 
в текущем 
уровне цен 
2019, в том 
числе: 
проектные и 
строительно-
монтажные 
работы – 
7 392 670,86 
тыс. руб. (п.1.4 
«Обоснования 
экономическо
й 
целесообразно
сти, объема и 
сроков 
осуществления 
капитальных 
вложений по 
развитию 
промышленно

Предполагаем
ая стоимость 
рассматриваем
ого проекта 
может быть 
оценена в 
объеме от 
7 392,67 до 
8 780,05 млн. 
руб. с НДС. 
Рекомендуется 
уточнить 
стоимость 
строительства 
при разработке 
проектной 
документации
* 

- Положительное заключение от 
13.12.2019 
№ 73-ТЦА/МГЭ-73-54/19-(0)-0. 
Реализация инвестиционного 
проекта оценивается как 
целесообразная и технически 
возможная. 
Принятые архитектурные, 
конструктивные, инженерно-
технические и технологические 
решения соответствуют 
требованиям, установленным в 
задании на проектирование, 
соответствуют современному 
уровню развития техники, 
технологий и соответствуют 
исходно-разрешительной 
документации на строительство. 
Предполагаемая стоимость 
рассматриваемого проекта может 
быть оценена в объеме от 7 
392,67 до 8 780,05 млн. руб. с 
НДС. 
Рекомендуется уточнить 
стоимость строительства при 
разработке проектной 
документации. 

Информ
ация 
отсутств
ует 

Информ
ация 
отсутств
ует 
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15-16, № 19, 
инфраструктур
а и 
инженерные 
сети на участке 
№ 6)» 

й зоны 
«Руднево») 

* – ценовой аудит проводится в соответствии с приказом Москомэкспертизы от 25.11.2015 № 129 «О проведении публичного 

технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, финансируемых за счёт средств бюджета города Москвы» (далее – приказ от 

25.11.2015 № 129). При проведении оценки обоснованности стоимости инвестиционного проекта, оценки качества и полноты расчетов 

стоимости строительства и прочих мероприятиях ценового аудита, предусмотренных табл. 2 прил. 3 к приказу от 25.11.2015 № 129, расчет 

суммы экономии по выявленным возможностям оптимизации проекта не предусмотрен. 

Выявленные возможности оптимизации расчета стоимости реализации проекта перечислены в графе «Выявленная экономия проекта». 

 


