
СОГЛАСОВАНИЕ СХЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПОЛУЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ВХОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1. Обращение.
2. Схема транспортного обслуживания.

Постановление Правительства 
Москвы от 30.07.2002 № 586-ПП;
Постановление Правительства 
Москвы от 23.12.2015 № 945-ПП;
СП 4.13130.2013;
СП 42.13330.2016;
СП 396.1325800.2018 

Ст. 42, 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;
Постановление Правительства 
Москвы от 30.04.2019 № 449-ПП

Письмо о возможном согласовании осуществления 
примыкания к улично-дорожной сети

до 30 календ. дней

до 15 рабочих дней

ВХОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Заявление.
2. Проект задания на разработку проекта планировки 
территории в 2 экз.
3. Проект задания на выполнение инженерных изысканий 
в 2 экз. или пояснительная записка, содержащая 
обоснование отсутствия такой необходимости.

Решение о подготовке документации по 
планировке территории, содержащее 
задание на разработку такой документации

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДОСТУПА К 
ДОРОЖНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ

ДО 124 РАБ. ДНЕЙ

ЗАПРОС ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ВХОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Запрос.
2. Копия правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта 
планировки территории или копия решения о подготовке проекта 
планировки территории, принятого лицом, указанным в части 1.1 
статьи 45 ГрК РФ.

Исходные данные, необходимые 
для подготовки проекта планировки 
территории

1 этап 2 этап
Ст. 45 ГрК РФ;
Постановление Правительства 
Москвы от 30.04.2019 № 449-ПП

3 этап
Ст. 42, 45 ГрК РФ

4 этап
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ;
Приказ Минтранса России от 30.07.2020 № 274;
Постановление Правительства Москвы от 15.02.2011 № 32-ПП; 
Постановление Правительства Москвы от 09.09.2014 № 723-ПП; 
Постановление Правительства Москвы от 15.09.2015 № 588-ПП;
Постановление Правительства Москвы от 19.09.2015 № 284-ПП;
Приказ Департамента транспорта от 22.01.2015 № 61-02-7/5

5 этап
Постановление Правительства 
Москвы от 19.05.2015 № 284 ПП

6 этап

ПРИНЯТИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ВХОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Сопроводительное письмо.
2. Документация по планировке территории.

1. Постановление Правительства Москвы об утверждении проекта 
планировки территории
2. Проект планировки территории

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

ВХОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Заявка на ограничение или прекращение 
движения транспортных средств в городе 
Москве.
2. Пояснительная записка, в которой 
указываются:
2.1. Причины введения временных ограничения 
или прекращения движения;
2.2. Сроки начала и окончания периодов 
временных ограничения или прекращения 
движения;
2.3. Участок улично-дорожной сети города 
Москвы, на котором вводятся временные 
ограничение или прекращение движения 
(предоставляется в графическом виде на 
топографическом плане в масштабе 1:500 в 
любом формате;
2.4. Перечень мероприятий по организации 
дорожного движения на участке улично-дорожной 
сети города Москвы, на котором вводятся 
временные ограничение или прекращение 
движения;
2.5. Перечень организационных мероприятий, 
направленных на информирование участников 
дорожного движения о сроках временных 
ограничения или прекращения движения;

Утвержденный проект организации дорожного движения на период строительства и эксплуатации объекта и (или) выписка из протокола заседания Межведом-
ственной комиссии по рассмотрению вопросов введения временных ограничения или прекращения движения транспортных средств на улично-дорожной сети 
города Москвы и проектов организации дорожного движения

СОГЛАСОВАНИЕ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА 
И ПЕШЕХОДОВ НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

ВХОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Схема движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на 
проезжей части.
2. Календарный график производства работ (по желанию заявителя может быть 
представлен одновременно со схемой движения транспорта и пешеходов на 
период проведения работ на проезжей части или после ее согласования).

Заключение Департамента транспор-
та и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы
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2.6. Проект организации дорожного движения на 
период производства работ включающий в себя:
2.6.1. Пояснительную записку, в которой 
указываются: исходные данные (ситуационный 
план, интенсивность движения автотранспорта и 
пешеходов на период проведения работ); 
перечень планируемых работ; ведомость 
объемов работ; описание метода ведения работ и 
их продолжительности;
2.6.2. Схему организации дорожного движения; 
2.6.3. Схему информационного обеспечения 
проведения работ, содержащую: схемы, 
обозначенные на ситуационном плане или 
топографической съемке со скрытыми 
высотными отметками и инженерными 
коммуникациями в масштабе М 1:2000.
3. Согласования:
3.1. Департамента транспорта и 
дорожно-транспортной инфраструктуры города 
Москвы;
3.2. ГУП «Мосгортранс»;
3.3. ФСО России;
3.4. Префектуры административного округа г. 
Москвы.


